Minuta de reunión

Sprint Planning · Proyecto NuevaMente (Hackatón ONE G10)

Fecha: 21 de septiembre de 2026

Asistentes: Silvia, Pedro, Gabriel, Carina, Harumi, Ema, Mathias, Thomas, Wilson

Estado general del MVP: 80%, según estimación de Gabriel

Backend

- Semana 1 (S1): cubierta. Cohere integrado.
- Pedro cierra el flujo de agentes en el transcurso de la semana, con pruebas.
- Acuerdo: revisar e iterar el backend de forma continua.
- Wilson se incorporó casi al final de la semana pasada. Sin disponibilidad esta semana; sus tareas serán reasignadas.
- Irving Sammer: se está tratando de contactarlo. Mientras tanto, sus tareas serán reasignadas.
- Recuperación de vectores (RAG): la duda no era sobre si es posible, sino sobre el tiempo que tarda (1.5 minutos según pruebas). Se concluyó que es un tiempo de espera esperado y dentro de un parámetro normal. Se implementará según el plan; queda anotado como mejora a futuro.
- Idea de OCR: detección óptica de caracteres para extraer texto de documentos escaneados o en imagen.
- Nota: los agentes de Pedro pueden procesar cualquier tipo de información, pero se enfocará principalmente en la temática de tecnología, dada la naturaleza del reto y para evitar sobrecargar al agente.
- Documentación: lista para que el frontend la use. Falta la de OCI.

Infraestructura / Despliegue

- Decisión: trabajar en local esta semana.
- Streamlit queda como opción para probar el frontend mientras se desarrolla el agente.
- Docker consume 7.5 GB de instalación. Queda excluido de la planificación por el riesgo de espacio para algunos equipos del grupo.

Frontend

- Carina está trabajando en los mockups.
- Pendiente de acordar: cómo mostrar el proyecto (¿bot?).
- Ema queda a cargo del espacio de subida de archivos.

- Propuesta de Gabriel (en discusión, pendiente de aprobación del equipo): pantalla interactiva que mantenga enganchado al usuario mientras el agente genera el contenido, mostrando la velocidad de ejecución y mensajes de avance en cada paso del procesamiento (por ejemplo, “leyendo el documento”, “generando el contenido”), dado que el proceso completo toma alrededor de 1.5 minutos.
- Idea destacada: adaptar el contenido según el interlocutor, con niveles de dificultad (principiante, intermedio, avanzado).
- Acuerdo: presentar estadísticas de desempeño para los evaluadores.
- Pendiente: investigar proyectos anteriores de OCI/educación. Propuesta: Ema arma un repositorio de referencia.
- Gobernanza: cuidar explicabilidad y legalidad.
- Harumi: diseño de producto, con prioridad a la experiencia de usuario.