Minuta de reunión

Sprint Obligatorio – Proyecto NuevaMente (Hackaton ONE G10)

Fecha: 19 de octubre de 2026

Asistentes: Gabriel, Carina, Wilson, Harumi, Tomás, Emanuel

Objetivo: Revisar aspectos visuales y funcionales del proyecto, así como coordinar mejoras en el video y la documentación.

Temas tratados

1. **Estructura y Pitch para la Hackathon**

    - Idea destacada (Wilson): Iniciar con una frase inspirada en películas/series para llamar la atención del jurado (ej. estilo Avengers, El Juego del Calamar, etc.).
    - Lluvia de ideas: Se brindó ideas de frases y se discutió cómo iniciar la presentación del proyecto con un gancho fuerte e impactante.
    - Derechos de autor (Copyright): Se analizó cómo utilizar estas referencias de forma segura para evitar problemas de copyright (uso de frases adaptadas, efectos de sonido cortos libres de derechos o gráficos estilizados).

2. **Ajustes visuales y sonoros**
    - Carina continúa trabajando en los ajustes y mejoras visuales de la aplicación.
    - Gabriel incorporó efectos de sonido al obtener una recompensa en la aplicación
3. **Seguridad y Buenas Prácticas en Repositorio**

    - Se consultó a Tomás sobre los usuarios y claves identificados en el repositorio, quien indicó que correspondían a datos públicos. Se recomienda verificar que no se expongan credenciales sensibles

4. **Comportamiento del botón para generar contenido**

    Se revisó el comportamiento del botón para generar contenido. Actualmente, si no se carga un documento de entrada, el sistema muestra un mensaje bloqueante y no permite avanzar al segundo paso.

    Por mayoría, se acordó mantener deshabilitado el botón para generar contenido mientras no se haya ingresado la documentación requerida, con

el fin de evitar que se intente ejecutar el proceso sin los datos de entrada necesarios.

5. **Gestión, Documentación y Control de Versiones**

- Ema: Se encargará de optimizar la documentación del proyecto, estructurar el archivo README.md, para evitar documentación redundante, reflejar las funcionalidades y el trabajo efectivamente realizado, retirar referencias a herramientas que no se estén utilizando.
- Harumi: Realizó commits de contribución y subió oficialmente las minutas del proyecto (incluyendo el Kick-off del proyecto) y el Read.me (del Project-manager) a la rama project-manager, consolidando su registro como Contributor en el repositorio.

6. **Visualización de animaciones en Windows**

- Ema y Gabriel reportaron que no podían visualizar la animación completa, a diferencia de lo que se observaba al compartir la pantalla de Carina.
- Ema indicó que el problema estaría relacionado con una configuración de Windows, específicamente con la opción de efectos de animación, que se encontraba desactivada.

7. **Próximos pasos / Tareas pendientes**

- **Pruebas funcionales y validación UX (Harumi):** Realizar pruebas generales de la aplicación para validar el flujo completo, verificar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas e identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario.
- **Ajustes estéticos y visuales (Carina):** Continuar con los retoques del frontend, incluyendo la alineación de componentes, los estilos de la interfaz y otras mejoras visuales, procurando no afectar la lógica ni la funcionalidad existente.
- **Documentación del proyecto (Ema):** Revisar y actualizar el README.md y la documentación del repositorio, eliminando contenido redundante y asegurando que se describan las funcionalidades y herramientas que realmente se utilizan.
- **Ajustes menores en el backend (Gabriel):** Subir al repositorio los pequeños cambios realizados en el backend para mantener actualizada la versión del proyecto y facilitar su validación.
- **Presentación audiovisual (Wilson):** Continuar con la preparación y estructuración del video de presentación, definiendo la introducción y el enfoque narrativo.
- **Validación final del equipo:** Verificar el flujo completo de la aplicación una vez integrados los cambios pendientes y realizados los ajustes visuales, antes de la presentación final.