Minuta de reunión

Sprint Obligatorio – Proyecto NuevaMente (Hackaton ONE G10)

Fecha: 12 de octubre de 2026

Asistentes: Gabriel, Carina, Wilson, Harumi, Tomás

1. Estado del proyecto

El equipo se encuentra en las últimas semanas de preparación para la presentación del proyecto. En esta etapa, el enfoque estará en **completar las tareas pendientes, corregir errores y afinar los detalles de las funcionalidades existentes**, evitando incorporar nuevas funcionalidades o ampliar el alcance del proyecto.

- **Login:** Tomás continúa avanzando con la implementación del módulo de inicio de sesión.
- **Integración:** Gabriel prevé tener lista la integración para el jueves.
- **Pruebas funcionales:** Harumi quedará a la espera de la integración para ejecutar las pruebas funcionales, identificar posibles errores y proponer mejoras estéticas y de usabilidad en la interfaz.
- **Documentos de ingesta:** se acordó retirar dos documentos de ingesta y mantener únicamente uno para la presentación del proyecto.

2. Preparación del video de demostración

Wilson ofreció su apoyo para la elaboración y edición del video demo del proyecto. Para ello, solicitó la colaboración de Carina y Gabriel, quienes explicarán brevemente las funcionalidades que desarrollaron, a fin de facilitar la organización y edición del material por secciones.

Asimismo, se recomendó estructurar el video siguiendo la metodología del **Círculo Dorado:**

- **Por qué:** explicar el problema o la necesidad que busca resolver NuevaMente.
- **Cómo:** presentar la solución y explicar su funcionamiento.
- **Qué:** mostrar el producto desarrollado y sus principales funcionalidades.

Se planteó utilizar herramientas de inteligencia artificial para modificar la voz en off del video.

3. Acuerdos y próximos pasos

- Priorizar la finalización de las tareas pendientes y el refinamiento de las funcionalidades existentes, sin incorporar nuevas tareas que amplíen el alcance del proyecto.
- Tomás continuará con el módulo de login.
- Gabriel trabajará para completar la integración prevista para el jueves.
- Carina y Gabriel brindarán a Wilson las explicaciones necesarias sobre sus desarrollos para la elaboración del video demo.
- Wilson avanzará con la edición del video de demostración.
- Harumi realizará las pruebas funcionales y comunicará los errores o aspectos de usabilidad que requieran ajustes.

4. Coordinación del equipo

Debido a la cercanía de la presentación, se invita a todos los integrantes a participar activamente en las reuniones de seguimiento y a brindar apoyo en las tareas pendientes, según su disponibilidad.